

۱- کدامیک از گزینه های زیر جزء سبک های زمانبندی پروژه در نرم افزار نمی باشد؟

الف) Schedule From Start (ب) Schedule From Middle

ج) Schedule From Finish (د) گزینه الف و ب

۲- با استفاده از کدامیک از گزینه های زیر می توان تاریخ پایان پروژه را در نرم افزار تعریف نمود؟

الف) Project Properties (ب) Project Barchart

ج) Project Information (د) Task Information

۳- ساختار شکست کار را در کدام یک از نماهای زیر می توان تعریف نمود؟

الف) Task Sheet (ب) Resource Sheet (ج) Assignment Sheet (د) Time Line

۴- با استفاده از کدامیک از گزینه های زیر می توان سبک زمانبندی فعالیت ها را تغییر داد؟

الف) Task Leveling Delay (ب) Task Update (ج) Task Usage (د) Task Mode

۵- کدامیک از ستون های زیر اطلاعات کد WBS را نمایش می دهند؟

الف) Outline Level (ب) Outline Code (ج) Outline Number (د) هیچکدام

۶- کدامیک از گزینه های زیر جهت تبدیل واحدهای زمانی به یکدیگر بکار می آیند؟

الف) Hours per Month (ب) Hours per Week (ج) Calendar Start and Finish Times (د) هیچکدام

۷- کدامیک از موارد زیر جزء آیتم های WBS نمی باشد؟

الف) Project Summary Task (ب) Summary Task (ج) Group Summary Row (د) Milestone

۸- انواع منابع در نرم افزار کدامند؟

الف) Labor-Material-Cost (ب) Work-Material-Cost

ج) Work-Labor-Material (د) Work-Cost-Labor

۹- حداکثر ظرفیت در دسترس از منابع در کدام فیلد از نمای Resource Sheet تعریف می شود؟

الف) Min Unit (ب) Material Label (ج) Max Work (د) Max Unit

۱۰- تعداد تقویم های پایه در نرم افزار پراجکت توسط کدام گزینه بیان شده است؟

الف) ۳ (ب) ۲ (ج) نامحدود (د) ۴

۱۱- کدامیک از قیدهای زیر باعث می شود فعالیت در تاریخی معین به اتمام برسد؟

الف) Finish No Earlier Than (ب) Finish No Later Than (ج) Must Finish On (د) هر سه گزینه

۱۲- قید پیش فرض فعالیت ها در حالت انتخاب سبک زمانبندی پروژه کدام گزینه می باشد؟

الف) As Soon As Possible (ب) As Late As Possible (ج) Start No Earlier Than (د) Finish No Later Than

۱۳- با استفاده از کدام گزینه می توان درصد پیشرفت زمانی فعالیت ها را محاسبه نمود؟

الف) Actual Duration – Remaining Duration

ب) Actual Work – Remaining Work

ج) Actual Start – Actual Finish

د) Actual Duration – Actual Start

۱۴- با استفاده از کدام گزینه می توان پیشرفت برنامه ای پروژه را محاسبه نمود؟

الف) %Complete (ب) Reschedule Project (ج) Level All (د) Update Project

۱۵- با استفاده از کدام گزینه می توان برنامه زمانبندی پروژه را به روز رسانی نمود؟

الف) Update Task (ب) Reschedule Project (ج) Level All (د) Update Project

۱۶- درصد کار تکمیل شده پروژه و فعالیت ها بوسیله کدام گزینه بیان می شود؟

الف) %Complete (ب) %Work Complete (ج) Actual Work (د) % Actual Work Complete

۱۷- در صورتی که کاربر مقدار فیلد %Complete برای فعالیتی را برابر ۵۰٪ تعریف نماید مقدار فیلد های Actual و Actual Start

Finish آن فعالیت برابر مقدار کدام گزینه خواهند بود؟

الف) Start - Finish (ب) Status Date- NA

ج) Start – NA (د) NA- Finish

۱۸- برنامه نیازمندی منابع و هزینه مرتبط با آن ها را از کدام نمای نرم افزار می توان استخراج کرد؟

الف) Resource Sheet (ب) Gantt Chart (ج) Assignment Sheet (د) Resource Usage